
道路建設課

【都市計画道路 対馬江大利線事業スケジュール】（案）

令和7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

道路工事
（橋梁周辺部）
（改良、電線共同溝他）

道路工事
（その他部）
（改良、電線共同溝他）

舗装、区画線
（橋梁周辺部）

舗装、区画線
（その他部）

植樹桝、照明配管基礎は道路
工事に含む

（橋梁周辺部）

植樹桝、照明配管基礎は道路
工事に含む

（その他部）

令和５年度 令和6年度

橋梁工事
橋梁架替工事

（大利橋・新用悪水路
橋）

道路工事

舗装工事

植栽・照明・
付属施設

項　　目 内　　　容
令和元年～３年度 令和４年度

令和6年6月
当初

変更

工 事(Ｒ元年9月24日～Ｒ4年7月31日）

当初 （工 事(Ｒ4年12月16日～Ｒ6年7月31日）

橋梁周辺道路工事（※上部工着
手に併せて道路工事）

植栽・照明・

舗装工事

橋梁工事全体（R元～R５）

橋梁工事（第1期）

橋梁工事（第２期）

橋梁工事（第２期）

変更予定 （工 事(Ｒ4年12月16日～Ｒ7年1月31日）

出水期（河川区域外工事）
▽付帯工事

▽上部工事下部工

拡幅部歩道工事
現道部工事

道路工事（R３～R６）

拡幅部工事 現道部工事 拡幅部歩道工事

舗装工事

舗装
工事

植栽・照明・付属施設工事

工場製作

植栽・照明・付属施設工事

植栽・照明・
付属施設工事

工場製作

付属施設工事

供
用
開
始

交差点部工事
拡幅部工事

出水期（６月１６日～10月１５日）

準備工


