
1ヶ月工程表 ###

#
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金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

全 電気設備改修 ● ● ● ● ● ● ●

ブロック [使用する進入路] cd cd cd cd cd cd cd

A 南駐輪場ヤード整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ブロック [使用する進入路]

掘削・埋戻し ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

既設駅舎電気設備支障移設 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

既設駅舎電気設備支障移設 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b

西駐輪センター解体工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc

西駐輪センター解体工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc c c c c c c c c c c bc bc bc bc bc bc bc bc

地中障害物撤去、埋文調査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

重機搬入・搬出 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b

Ｂブロック 夜間 　電気設備補修 ● ●

全ブロック 夜間 電気設備検査 ● ●

連立工事
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2024年2月 2024年3月

 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

夜間

2024年3月分

昼間

府道
昼間

昼間

その他工事
(一般保守作業)

大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所

昼間(平日)０７２－８０２－３１６７

夜間・休日０７２－８０２－３１６７

第2工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
連
絡
先

2024年4月

国道170号～

香里学校道踏切

香里学校道踏切

～香里駅前線付近

香里駅前線付近

～木屋道踏切

進入路 e

【凡例】
●：昼間作業 ●：夜間作業

ヤード整備工事

地中障害物撤去

進入路 c
進入路 d

進入路 b

進入路 a

材料搬出入場所

a,b,e

埋文調査工事

ヤード整備工事

地中障害物撤去

西駐輪センター他解体、足場解体

重機搬出入、電気設備補修

足場解体、列車防護柵(金網)設置

a,b,e

重機搬入

a,b,e a,b,e

a,b,ea,b,e

掘削・埋戻し

南駐輪場

ヤード整備

a,b,ea,b,e

a,b,e a,b,e

a,b,e

※「電気設備検査（夜間）、電気設備保守工事（夜間）」は移動作業にて全線的に行います。


