
＜現 在＞

現
上
り
線→

現
下
り
線→

東側→←西側

←

京
都

淀
屋
橋→

高架化工事の施工手順 別線方式



＜上り高架橋施工＞

現
上
り
線→

現
下
り
線→

上
り
高
架
橋
施
工→

東側→←西側

←

京
都

淀
屋
橋→



＜上り高架橋切替＞
←

京
都

淀
屋
橋→

現
上
り
線→

現
下
り
線→

東側→←西側

上
り
線→



＜下り高架橋施工＞

現
下
り
線→

上
り
線→

下
り
高
架
橋
施
工→

東側→←西側

←

京
都

淀
屋
橋→



＜下り高架橋切替＞
←

京
都

淀
屋
橋→

現
下
り
線→

上
り
線→

下
り
線→

東側→←西側



＜完 了＞

上
り
線→

下
り
線→

東側→←西側

←

京
都

淀
屋
橋→


