

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年4月18日	
契約の相手方 及び住所	株式会社中井工務店	
	寝屋川市下木田町6番18号	
工事名	萱島東三丁目地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 萱島東三丁目 地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 $\phi$ 350mm L = 214.2m ダクタイル鋳鉄管定置工 $\phi$ 150mm L = 14.5m 仕切弁設置工 $\phi$ 350mm 5箇所 仕切弁設置工 $\phi$ 250mm 4箇所 仕切弁設置工 $\phi$ 150mm 3箇所 仕切弁設置工 $\phi$ 100mm 1箇所 仕切弁設置工 $\phi$ 75mm 2箇所 消火栓設置工 $\phi$ 75mm 1箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t = 10cm A = 185.0m <sup>2</sup> 車道舗装工 t = 5 cm A = 1260.0m <sup>2</sup>	
工事期間	令和5年3月10日	から 令和5年12月15日
契約金額	87,077,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1,456,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	88,533,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。	