

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年8月28日	
契約の相手方 及び住所	株式会社松倉興業	
	寝屋川市寝屋二丁目1番25号	
工事名	平池町地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 平池町 地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 (変更後)	ダクティル鋳鉄管定置工 φ 300mm L = 332.0m ダクティル鋳鉄管定置工 φ 150mm L = 10.6m 仕切弁設置工 φ 300mm 1箇所 仕切弁設置工 φ 150mm 2箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 2箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t = 10cm A = 1570.0m ² 車道舗装工 t = 5 cm A = 62.0m ² 歩道舗装工 t = 3 cm A = 363.0m ² 乗入舗装工 t = 5 cm A = 22.0m ²	
工事期間	令和5年3月17日	から 令和5年12月15日
契約金額	84,152,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	3,118,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	87,270,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配水管(口径300mm)布設の支障となる位置にガス管、NTT埋設管及び公共下水道があったため迂回配管となり、施工に日数を要しました。これにより、規制車及び交通整理員を増加して施工したため、増額となりました。また、迂回に伴い土被りが深くなったため、増額となりました。	