

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年4月14日	
契約の相手方 及び住所	東部水道産業株式会社	
	寝屋川市打上新町20番17号	
工事名	萱島桜園町・萱島東一丁目地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 萱島桜園町・萱島東一丁目 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 100mm L = 146. 8m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 142. 0m ポリエチレン管定置工 φ 50mm L = 103. 1m 仕切弁設置工 φ 100mm 6箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 28箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 40mm 4箇所 給水切替工 φ 25mm 8箇所 給水切替工 φ 20mm 32箇所	
工事期間	令和5年3月10日	から 令和5年10月13日
契約金額	48, 239, 400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1, 153, 900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	49, 393, 300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。	