

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年9月12日		
契約の相手方 及び住所	株式会社金谷建設工業		
	寝屋川市石津中町34番20号		
工事名	高宮ポンプ場整備場外整備工事		
工事場所	寝屋川市小路南町地内		
工事種別	土木一式		
工事概要 (変更後)	排水工 一式 地下排水工 一式 給水工 一式 照明工 一式 外構工 一式 施設工 一式 舗装工 一式 植栽工 一式		
当初工事期間	令和5年5月25日	から	令和5年9月29日
変更工事期間		から	
契約金額	31,245,500円		(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	627,000円		(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	31,872,500円		(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本工事施工にあたり現地測量を行った結果、外周法面が規定より急勾配で成型する必要等があることが判明したため、処分工等を変更しました。		