

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年11月17日															
契約の相手方 及び住所	丸信住宅株式会社															
	寝屋川市萱島信和町14番1号															
工 事 名	寝屋川市立第三中学校管理及び普通特別教室棟・普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事															
工 事 場 所	寝屋川市田井町17番3号															
工 事 種 別	建築一式															
工 事 概 要 ( 変 更 後 )	<p>工事概要</p> <table> <tr> <td>1 仮設工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>2 防水改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>3 外壁改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>4 建具改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>5 内部改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>6 電気設備工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>7 機械設備工事</td> <td>一式</td> </tr> </table>		1 仮設工事	一式	2 防水改修工事	一式	3 外壁改修工事	一式	4 建具改修工事	一式	5 内部改修工事	一式	6 電気設備工事	一式	7 機械設備工事	一式
1 仮設工事	一式															
2 防水改修工事	一式															
3 外壁改修工事	一式															
4 建具改修工事	一式															
5 内部改修工事	一式															
6 電気設備工事	一式															
7 機械設備工事	一式															
工 事 期 間	令和5年6月30日	から 令和5年12月15日														
契 約 金 額	61,626,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)														
変 更 金 額	5,001,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)														
変更後の契約金額	66,628,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)														
変 更 理 由	<p>主な外壁工事の内容は、クラック補修・化粧モルタルの欠損や浮き、露筋補修等であり、設計段階においては目視及び手の届く範囲の打診による確認であったが、本工事にて足場を組み、詳細な調査を行った結果、クラック補修・化粧モルタルの欠損や浮き、露筋補修等の数量の増減が発生したことから、設計変更契約を行うものである。</p>															