

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年2月21日	
契約の相手方 及び住所	東宏建設株式会社	
	寝屋川市東神田町36番2号	
工事名	出雲町地区配水管布設替工事跡舗装工事	
工事場所	寝屋川市 出雲町 地内	
工事種別	舗装	
工事概要 (変更後)	舗装復旧工 車道舗装工 t= 5 cm A= 485.0m ²	
工事期間	令和5年12月8日	から 令和6年2月22日
契約金額	2,293,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	207,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	2,501,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	<p>施工範囲東側の未舗装道路部分に、配水管布設替工事の施工上必要となった仕切弁蓋を設置したことで、未舗装道路との段差が生じ、通行者の安全確保、事故防止対策のため、道路管理者等と協議し、アスファルト舗装復旧にしたことから増額となったものです。</p>	