

# 建設工事発注見通し (舗装)

NO	種別	工事名	工事場所	工事概要	工期 (日間)	発注予定	契約方法
1	舗装	市道香里秦線舗装修繕工事	成田町	切削オーバーレイ工 基層工 (再生粗粒度As t=5cm) A=936.49m <sup>2</sup> 表層工 (改質2型密粒度As t=5cm) A=936.49m <sup>2</sup> 付帯工 一式	40	第1四半期	制限付一般競争入札
2	舗装	市道川勝国松線舗装修繕工事	国松町	準備工 一式 舗装工 不陸整正工(再生クラッシュラン t=3cm) A=481.60m <sup>2</sup> 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=481.60m <sup>2</sup> 区画線工 一式 安全工 一式	40	第1四半期	制限付一般競争入札
3	舗装	市道黒原橋1号線舗装修繕工事	黒原橋町	準備工 一式 舗装工 不陸整正工(再生クラッシュラン t=3cm) A=411.43m <sup>2</sup> 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=411.43m <sup>2</sup> 区画線工 一式 安全工 一式	40	第1四半期	制限付一般競争入札
4	舗装	市道池田秦線舗装修繕工事	池田南町	切削オーバーレイ工 基層工 (再生粗粒度As t=5cm) A=1634.3m <sup>2</sup> 表層工 (改質2型密粒度As t=5cm) A=1634.3m <sup>2</sup> 付帯工 一式	40	第1四半期	制限付一般競争入札
5	舗装	市道高柳対馬江西線外3路線舗装修繕工事	高柳六丁目	準備工 一式 舗装工 不陸整正工(再生クラッシュラン t=3cm) A=620.10m <sup>2</sup> 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=620.10m <sup>2</sup> 区画線工 一式	40	第1四半期	制限付一般競争入札
6	舗装	市道寝屋川導水路左岸線舗装修繕工事	石津中町	切削オーバーレイ工 基層工 (再生粗粒度As t=5cm) A=464.9m <sup>2</sup> 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=464.9m <sup>2</sup> 付帯工 一式	40	第1四半期	制限付一般競争入札
7	舗装	市道仁和寺3号線舗装修繕工事	仁和寺本町二丁目	準備工 一式 舗装工 不陸整正工(再生クラッシュラン t=3cm) A=547.4m <sup>2</sup> 表層工 (再生密粒度As t=5cm) A=547.4m <sup>2</sup>	40	第1四半期	制限付一般競争入札

# 建設工事発注見通し (舗装)

NO	種別	工事名	工事場所	工事概要	工期 (日間)	発注予定	契約方法
8	舗装	清水町地内私道舗装工事	清水町	施工延長L=85.0m 平均幅員W=4.17m 準備工 一式 舗装工 不陸整正工 (再生クラッシュラン t=3cm) A=355.24㎡ 表層工 (再生密粒度アスコン t=5cm) A=355.24㎡	40	第1四半期	制限付一般競争入札
9	舗装	萱島東一丁目・萱島東二丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事	萱島東一丁目・萱島東二丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,820.0㎡	90	第2四半期	制限付一般競争入札
10	舗装	太秦元町・太秦中町地区配水管布設替工事跡舗装工事	太秦元町・太秦中町地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,350.0㎡	75	第2四半期	制限付一般競争入札
11	舗装	香里本通町地区配水管布設替工事跡舗装工事	香里本通町地内	舗装復旧工 インターロッキングブロック工 t=8cm A=297.0㎡	75	第2四半期	制限付一般競争入札
12	舗装	萱島東一丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事	萱島東一丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=697.0㎡	60	第2四半期	制限付一般競争入札
13	舗装	黒原城内町地区配水管布設替工事跡舗装工事	黒原城内町地内	舗装復旧工 t=15cm A= 88.0.0㎡ 舗装復旧工 t=10cm A=1,958.0.0㎡ 舗装復旧工 t= 5cm A= 774.0.0㎡	90	第3四半期	制限付一般競争入札
14	舗装	昭栄町地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その2)	昭栄町地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,823.0㎡ t=3cm A= 53.0㎡	90	第3四半期	制限付一般競争入札
15	舗装	仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その2)	仁和寺本町五丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,460.0㎡	60	第3四半期	制限付一般競争入札

# 建設工事発注見通し (舗装)

NO	種別	工事名	工事場所	工事概要	工期 (日間)	発注予定	契約方法
16	舗装	仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その2)	仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,340.0m <sup>2</sup>	60	第3四半期	制限付一般競争入札
17	舗装	萱島東二丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その3)	萱島東二丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,510.0m <sup>2</sup>	60	第3四半期	制限付一般競争入札
18	舗装	仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その1)	仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=802.0m <sup>2</sup>	60	第3四半期	制限付一般競争入札
19	舗装	昭栄町・日之出町地区配水管布設替工事跡舗装工事	昭栄町・日之出町地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,020.0m <sup>2</sup>	75	第3四半期	制限付一般競争入札
20	舗装	萱島東二丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その1)	萱島東二丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=850.0m <sup>2</sup>	60	第3四半期	制限付一般競争入札
21	舗装	昭栄町地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その1)	昭栄町地内	舗装復旧工 t=5cm A=755.0m <sup>2</sup>	60	第3四半期	制限付一般競争入札
22	舗装	太秦緑が丘地区配水管布設替工事跡舗装工事	太秦緑が丘地内	舗装復旧工 t=5cm A=715.0m <sup>2</sup>	60	第3四半期	制限付一般競争入札
23	舗装	仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その1)	仁和寺本町五丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=465.0m <sup>2</sup>	60	第3四半期	制限付一般競争入札