

## 第3次寝屋川市子ども読書活動推進計画策定 のためのスケジュール

\* 第3次の計画期間 令和3年度より令和7年までの5年間  
(第2次の計画期間 平成28年度より平成32年(令和2年度)までの5年間)

年	月	策定委員会
令和2年	5月	委員公募開始(5月1日)
		委員公募締切(5月15日)
		公募の委員を決定(5月下旬)
	7月	<b>第一回策定委員会(7月13日)</b> ・委嘱状交付式 ・資料説明 ・「素案1」検討
	8月	「素案2」配布(8月上旬)
<b>第二回策定委員会(8月19日)</b> ・「素案2」検討		
	9月	「素案3」配布(9月中旬)
<b>第三回策定委員会(9月下旬)</b> ・「素案3」検討 ・パブリック・コメント(素案)として確定		
	12月	<b>「第3次寝屋川子ども読書活動推進計画(素案)」            パブリック・コメント募集            (令和2年12月1日～令和3年1月9日)</b>
令和3年	1月	
		パブリック・コメント検証結果公開(2月中旬)
	2月	<b>第四回策定委員会(2月下旬)</b> ・最終決定
	3月	<b>「第3次寝屋川子ども読書活動推進計画」公開            (3月下旬)</b>