

第2工区 2026年1月分				2025年12月							2026年1月																															2026年2月														
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7								
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土								
連立工事	全 ブロック	夜間	電気ケーブル改修工事											●		●	●	●					●					●																												
			[使用する進入路]													c,d								c,d					c,d																											
	A ブロック	昼間	ヤード整備	●	●									●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●																							
			[使用する進入路]	a,b,e												a,b,e								a,b,e					a,b,e																											
	B ブロック	昼間	流域下水工事（資材搬入）											●	●	●	●				●	●	●	●	●																															
			[使用する進入路]												b	b	b	b				b	b	b	b	b																														
		夜間	流域下水工事（覆工架設・埋設防護、地盤改良）												●	●	●	●				●	●	●					●	●	●	●	●																							
			[使用する進入路]												b	b	b	b				b	b	b					b	b	b	b																								
		昼間	跨線橋工事、北側通路工事	●	●										●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●																						
			[使用する進入路]	bc	bc										bc	bc	bc	bc	bc	bc				bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc																					
	夜間	跨線橋工事、北側通路工事、資材搬入（早朝/夜間）												●	●	●	●				●							●	●	●	●	●																								
		[使用する進入路]												b	b	b	b				b							b																												
	昼間	既存駅舎電気設備支障移転工事												●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●	●																								
		[使用する進入路]													a,b,c								a,b,c						a,b,c																											
	府道 ブロック	昼間	流域下水工事（立坑掘削，埋文調査）	●	●									●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●																							
			[使用する進入路]	b	b										b	b	b	b	b	b				b	b	b	b	b			b	b	b	b	b																					
夜間		流域下水工事（埋文調査）	●																																																					
		[使用する進入路]	b																																																					
昼間		雨水管推進工事	●	●										●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●																							
		[使用する進入路]													府道八尾枚方線を走行します																																									
夜間	雨水管推進工事	●											●	●	●	●				●	●	●					●	●	●	●	●																									
	[使用する進入路]													府道八尾枚方線を走行します																																										
その他工事 （一般保守作業）	Bブロック	夜間	電気設備点検作業												●																																									
	Cブロック		大型保線機械作業																																																					

