

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先
奥村・浅沼・西松JV 現場事務所
昼間(平日) 072-800-6313
夜間・休日 072-800-6313

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) 072-845-5801

第3工区 2025年6月分			2025年5月			2025年6月																												2025年7月								
			27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
連立工事	Aブロック	昼間	[使用する進入路]																																							
		昼間	仮囲い設置工事																																							
	Bブロック	昼間	[使用する進入路]																																							
		昼間	進入路整備工事																																							
		夜間	残土・般運搬																																							
	Dブロック	昼間	水路切替工事																																							
		昼間	[使用する進入路]																																							
	府道ブロック	昼間	流域下水工事(鋼矢板圧入, 埋文調査)																																							
		昼間	[使用する進入路]																																							
		昼間	汚水管・雨水管推進工事																																							
夜間		[使用する進入路]																																								
その他工事 (一般保守作業)	Bブロック	夜間	踏切保守作業																																							
	Cブロック	夜間	線路保守作業(資材・砕石取卸)																																							
	Dブロック	夜間	通信設備保守作業																																							
	全ブロック	夜間	大型保線機械作業																																							
	全ブロック	夜間	電気設備点検作業																																							

