

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

奥村・浅沼・西松 J V 現場事務所
 昼間(平日) 072-800-6313
 夜間・休日 072-800-6313

京阪電気鉄道工務部
 昼間(平日) 072-845-5801

第3工区				2025年7月							2025年8月							2025年9月																								
				27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
				日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
連立工事	Bブロック	夜間	残土・殻運搬工事 [使用する進入路]	●																																						
		昼間	障害物撤去工事 [使用する進入路]	●																																						
	Cブロック	昼間	水路切替工事 [使用する進入路]	●																																						
		昼間	流域下水工事(埋文調査, 迂回路造成) [使用する進入路]	●																																						
	府道ブロック	昼間	汚水管・雨水管推進工事 [使用する進入路]	●																																						
		夜間	汚水管・雨水管推進工事 [使用する進入路]	●																																						
夜間		軌道材料運搬・回収作業 線路保守点検作業	●																																							
その他工事 (一般保守作業)	A~Bブロック	夜間	踏切保守作業	●																																						
	Aブロック	夜間	線路保守作業	●																																						
	Bブロック	夜間	線路保守作業	●																																						
	Cブロック	夜間	電気設備保守作業(通信) 駅部保守作業	●																																						
		夜間	線路保守整備作業	●																																						
	Dブロック	夜間	電気設備保守作業(電路)	●																																						
	全ブロック	夜間	電気設備保守作業(電路)	●																																						

