京阪電気鉄道工務部 奥村・淺沼・西松JV 現場事務所 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表 昼間(平日) 072-800-6313 夜間・休日 072-800-6313 昼間(平日) 072-845-5801 2025年9月 2025年10月 2025年11月 第3工区 2025年10月分 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 盘 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 浅土・殻運搬工事 夜間 В 「使用する准入路 府道八尾枚方線を走行します ブロック 仮囲い・進入路整備工事 昼間 [使用する進入路] D 水路切替工事 昼間 連立工事 ブロック [使用する進入路] • 流域下水工事(汚水管撤去,鋼矢板土留) 昼間 府道八尾枚方線を走行します [使用する進入路 軌道自動計測機械設置,土留鋼矢板圧力 夜間 府道 府道八尾枚方線を走行します [使用する進入路 ブロック 汚水管・雨水管推進工事 昼間 「使用する進入路 府道八尾枚方線を走行します 5水管・雨水管推進工事 Aブロック 夜間 線路保守作業(レール交換、溶接) Bブロック 夜間 踏切保守作業 駅清掃作業 夜間 Cブロック その他工事 電気設備点検作業(設備) (一般保守作業) 夜間 踏切保守作業(レール交換、溶接) Dブロック E気設備点検作業(信号) 全ブロック 夜間 ール検査作業 凡例 作業時間 昼間作業 午前8時~午後6時 ●:昼間作業●:夜間作業 夜間作業 午後10時~翌朝6時 ※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます 進入路c ※「電気設備点検作業(信号)」「レール検査作業」は、 残土·殼運搬工事[夜間] 進入路d 進入路b 移動作業にて「全ブロック」で行います。 進入路e 仮囲い 進入路整備事[星間] 香里西之町 進入路f 香里6号踏 天神前踏切 進入路a 光善寺下手踏切 駅清掃作業[夜間] 電気設備点検作業[夜間] 流域下水工事[昼間][夜間] 汚水管·雨水管推進工事[昼間][夜間] 至大阪 Aブロック Cブロック 第2工区 Bブロック Dブロック 第4工区

光善寺上手踏切

~光善寺4号踏切

光善寺下手踏切

~光善寺駅~光善寺上手踏切

一本松踏切~光善寺下手踏切

木屋道踏切~一本松踏切(線路西側)

府道ブロック 木屋道踏切~赤井堤防踏切(線路東側)