

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

奥村・淺沼・西松 J V 現場事務所
昼間(平日) 072-800-6313
夜間・休日 072-800-6313

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) 072-845-5801

第3工区				2026年1月分				2026年1月																															2026年2月											
				2025年12月							2026年1月																															2026年2月								
				27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7				
				土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
連立工事	B ブロック	夜間	残土・般運搬工事 [使用する進入路]												●	●	●	●																																
		昼間	仮囲い・進入路整備工事 [使用する進入路]																																															
		昼間	鋼矢板打設工事 [使用する進入路]																																															
	C ブロック	昼間	鋼矢板打設工事 [使用する進入路]																																															
		夜間	駅設備設置工事(建築・設備) [使用する進入路]																																															
	D ブロック	昼間	水路切替工事 [使用する進入路]																																															
		昼間	流域下水工事（立坑掘削，埋文調査） [使用する進入路]																																															
	府道 ブロック	夜間	流域下水工事（埋文調査） [使用する進入路]																																															
		昼間	雨水管推進工事 [使用する進入路]																																															
		夜間	雨水管推進工事 [使用する進入路]																																															
	その他工事 (一般保守作業)	A～B ブロック	夜間	大型保線機械作業（削正）																																														
Cブロック		夜間	電気設備保守作業（通信）																																															

