

新型インフルエンザ等対策行動計画策定スケジュール

時期		項目
8 月	7 日（水）	第 1 回行動計画連絡調整会議
	26 日（月）	行動計画（原案）完成
9 月	17 日（火）	第 1 回行動計画審議会
10 月	2 日（水）	第 2 回行動計画連絡調整会議
	23 日（水）	第 2 回行動計画審議会
	下旬	行動計画（素案）完成 府へ案を送付（助言・勧告）
12 月	上旬	パブリックコメント実施
平成 26 年 2 月	中旬	行動計画（最終案）完成
3 月	上旬	市議会報告
	下旬	知事報告
4 月以降		それぞれマニュアル作成
		体制の確立