

## 新型インフルエンザ等対策行動計画改訂スケジュール

| 日 程                  | 内 容                                          |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 8 月 21 日             | 第 1 回寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会                 |
| 9 月 18 日頃            | 第 1 回審議会内容の反映版完成                             |
| 10 月 10 日頃           | 庁内連絡調整会議（書面）                                 |
| 11 月 4 日～<br>7 日     | 第 2 回寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会                 |
| 11 月 21 日            | 素案完成                                         |
| 12 月                 | 議長団・全員協議会説明                                  |
| 1 月 6 日～<br>2 月 5 日  | パブコメ実施                                       |
| 2 月 16 日～<br>20 日    | パブコメ結果を議会へ報告                                 |
| 2 月 20 日～            | 審議会委員、庁内委員に報告                                |
| 3 月 5 日<br>(～R9.3.4) | パブコメ公表（広報・HP）                                |
| 3 月末                 | 寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画（第 3 版）完成<br>4 月 1 日から施行 |