

## その他

### 今後のスケジュールについて

本事業におけるPFI事業者の選定及び契約のスケジュール（案）は、以下を予定しています。

日 程	内 容
平成 26 年 7 月	・実施方針の公表
平成 26 年 8 月	・実施方針に関する現地説明 ・実施方針に関する質問・意見の締切 ・実施方針に関する質問・意見に対する回答及び公表 ・特定事業の選定及び公表
(8 月下旬)	・ <b>第 2 回 PFI 事業者選定委員会</b> <b>落札者決定基準の審議</b>
平成 26 年 9 月	・入札公告（入札説明書・要求水準書・落札者決定基準・ 契約書（案）等）
平成 26 年 10 月	・入札説明会 ・入札説明書等に関する質問締切 ・入札説明書等に係る質問に対する回答及び公表 ・入札参加表明書及び入札資格審査申請書の提出期限
平成 26 年 11 月	・ <b>第 3 回 PFI 事業者選定委員会</b> <b>入札参加表明者の入札参加資格の審議</b>
(11 月上旬)	・入札資格審査の結果通知
平成 26 年 12 月	・事業提案書の提出期限
(12 月中旬)	・ <b>第 4 回 PFI 事業者選定委員会</b> <b>入札者が提出する技術提案等に関するヒアリング</b>
平成 27 年 1 月	・ヒアリングに対する回答期限
(1 月中旬)	・ <b>第 5 回 PFI 事業者選定委員会</b> <b>提案書審査、開札、落札候補者の選定</b>
平成 27 年 2 月	・落札者の決定及び公表 ・仮契約の締結
平成 27 年 3 月	・本契約の締結（平成 27 年 3 月議会に上程）