

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年6月10日
契約の相手方 及び住所	株式会社中正
	寝屋川市打上元町7番1号
工 事 名	太秦中町・太秦東が丘地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 太秦中町・太秦東が丘 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 152.7m ポリエチレン管定置工 ϕ 50mm L = 46.8m 仕切弁設置工 ϕ 75mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 50mm 1箇所 給水切替工 ϕ 25mm 14箇所 給水切替工 ϕ 20mm 8箇所
工 事 期 間	令和7年3月11日 から 令和7年6月13日
契 約 金 額	23,516,900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	960,300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	24,477,200円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	明示測量ピンの現地測量について、追加で測量し、増額となったものです。