

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年6月11日	
契約の相手方 及び住所	株式会社北川水道工業	
	寝屋川市木屋町2番1号106	
工 事 名	点野二丁目地区配水管布設替工事	
工 事 場 所	寝屋川市 点野二丁目 地内	
工 事 種 別	管	
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクティル鋳鉄管定置工 φ 100mm L = 135.6m ダクティル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 8.4m 仕切弁設置工 φ 100mm 5箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 3箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 25mm 1箇所 給水切替工 φ 20mm 10箇所	
工 事 期 間	令和7年3月11日	から 令和7年6月13日
契 約 金 額	28,054,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	-1,387,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	26,667,300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	本設配管で曲管等の異形管材料を使用せず配管できた箇所があったため、異形管材料の使用数量が減少したこと、交通整理員の使用人数が減少したこと等により、減額となったものです。	