

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年6月27日
契約の相手方 及び住所	株式会社ひかり水道商会
	寝屋川市下神田町16番8号
工 事 名	萱島信和町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 萱島信和町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 150mm L = 160.6m ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 75mm L = 7.5m 仕切弁設置工 φ 150mm 4箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 2箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 4箇所 消火栓設置工 φ 75mm 2箇所 給水切替工 φ 40mm 6箇所 給水切替工 φ 25mm 2箇所 給水切替工 φ 20mm 5箇所
工 事 期 間	令和7年3月6日 から 令和7年6月30日
契 約 金 額	36,760,900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	118,800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	36,879,700円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	本設配管で下水の横断管を迂回し曲管材料の使用数量が増加したこと、鉛管改修の実施件数が1箇所増加したこと等により、増額となりました。