

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年4月17日
契約の相手方 及び住所	株式会社カンサイ
	寝屋川市石津南町10番31号
工事名	萱島信和町地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 萱島信和町 地内
工事種別	土木一式
工事概要 (変更後)	ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 300mm L = 197.2m ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 100mm L = 7.5m ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 75mm L = 12.7m 仕切弁設置工 ϕ 300mm 4箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 5箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 5箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 3箇所 給水切替工 ϕ 40mm 1箇所 給水切替工 ϕ 25mm 2箇所 給水切替工 ϕ 20mm 7箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t = 10cm A = 59.0m² 車道舗装工 t = 5 cm A = 1280.0m²
工事期間	令和6年3月14日 から 令和6年8月23日
契約金額	62,263,300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1,251,800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	63,515,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「『令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。