

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年4月15日
契約の相手方 及び住所	株式会社長尾工業所
	寝屋川市成田町4番5号
工事名	高柳四丁目外2町地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 高柳四丁目外2町 地内
工事種別	管
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 150mm L = 124.8m ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 100mm L = 2.5m ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 8.3m 仕切弁設置工 ϕ 150mm 9箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 2箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 1箇所 給水切替工 ϕ 40mm 2箇所 給水切替工 ϕ 20mm 7箇所
工事期間	令和6年3月11日 から 令和6年7月12日
契約金額	33,953,700円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	766,700円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	34,720,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「『令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。