

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年4月15日
契約の相手方 及び住所	株式会社荃泉
	寝屋川市小路南町20番18号
工事名	萱島桜園町地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 萱島桜園町 地内
工事種別	管
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 164. 5m 仕切弁設置工 φ 75mm 10箇所 給水切替工 φ 40mm 1 箇所 給水切替工 φ 25mm 7 箇所 給水切替工 φ 20mm 24箇所
工事期間	令和6年3月13日 から 令和6年6月14日
契約金額	23, 422, 300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	644, 600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	24, 066, 900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「『令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。