

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年4月12日	
契約の相手方 及び住所	株式会社小西水道工業所	
	寝屋川市木屋町8番8号	
工事名	秦町地区配水管布設替工事（その1）	
工事場所	寝屋川市 秦町 地内	
工事種別	管	
工事概要 （変更後）	ダクティル鋳鉄管定置工 φ150mm L=4.8m ダクティル鋳鉄管定置工 φ75mm L=84.8m 仕切弁設置工 φ150mm 2箇所 仕切弁設置工 φ75mm 3箇所 消火栓設置工 φ75mm 1箇所 給水切替工 φ40mm 2箇所 給水切替工 φ25mm 1箇所 給水切替工 φ20mm 12箇所	
工事期間	令和6年3月11日	から 令和6年5月31日
契約金額	17,099,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	440,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	17,539,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「『令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。	