

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年4月12日
契約の相手方 及び住所	北斗鋼管株式会社
	寝屋川市高柳五丁目27番11号
工事名	高柳五丁目地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 高柳五丁目 地内
工事種別	管
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 45.6m 仕切弁設置工 ϕ 75mm 4箇所 給水切替工 ϕ 25mm 2箇所 給水切替工 ϕ 20mm 11箇所
工事期間	令和6年3月11日 から 令和6年5月31日
契約金額	9,433,600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	279,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	9,713,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「『令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。