

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年11月25日	
契約の相手方 及び住所	株式会社増子工務店	
	寝屋川市東香里園町30番9号	
工事名	市立成美小学校外2校校舎棟トイレ改修工事（建築主体工事）	
工事場所	寝屋川市錦町23番45号 外	
工事種別	建築一式	
工事概要 （変更後）	<p>工事概要</p> <p>1 市立成美小学校トイレ改修工事（1箇所） 一式</p> <p>2 市立池田小学校トイレ改修工事（2箇所） 一式</p> <p>3 市立堀溝小学校トイレ改修工事（2箇所） 一式</p>	
工事期間	令和6年6月4日	から 令和6年11月29日
契約金額	57,558,600円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	-3,172,400円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	54,386,200円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	<p>トイレ改修工事に係る仮設トイレの設置について、学校と再度、打合せを行った結果、既存トイレの修繕を行い、使用することに変更となったため、増減が発生したことから、設計変更契約を行うものである。</p>	