

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年12月13日
契約の相手方 及び住所	昌栄建設株式会社
	寝屋川市清水町6番24号
工事名	市立第六中学校外1校校舍棟トイレ改修工事（建築主体工事）
工事場所	寝屋川市成田町3番6号 外
工事種別	建築一式
工事概要 （変更後）	工事概要 1 市立第六中学校トイレ改修工事（3箇所） 一式 2 市立第九中学校トイレ改修工事（3箇所） 一式
工事期間	令和6年5月31日 から 令和6年12月27日
契約金額	61,580,200円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	-2,162,600円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	59,417,600円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	トイレ改修工事に係る仮設トイレの設置について、学校と再度、打合せを行った結果、工事工程等の調整を行い、一部の改修トイレを早期に使用できるように変更したことから、増減が発生したため、設計変更契約を行うものである。