

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年10月23日
契約の相手方 及び住所	株式会社協立管工社
	寝屋川市葛原一丁目29番10号
工事名	梅が丘一丁目・打上宮前町地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 梅が丘一丁目・打上宮前町 地内
工事種別	管
工事概要 (変更後)	ダクトイル鋳鉄管定置工 ϕ 100mm L = 170.4m 仕切弁設置工 ϕ 100mm 4箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 2箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 1箇所 給水切替工 ϕ 40mm 4箇所 給水切替工 ϕ 25mm 2箇所 給水切替工 ϕ 20mm 7箇所
工事期間	令和6年6月20日 から 令和6年10月25日
契約金額	28,036,800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	336,600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	28,373,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	既設仕切弁（口径100mm）が操作中に破損し、当初設計で計上していたフランジ栓取付による管端閉塞が不可能となったことから、追加でストッパー（口径100mm）を設置し、K形の継ぎ輪及び栓による管端閉塞に変更したため、増額となったものです。