

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年2月6日	
契約の相手方 及び住所	林建設株式会社	
	寝屋川市仁和寺本町5丁目17番20号	
工事名	明和南地区（第1地区）道路築造工事	
工事場所	寝屋川市明和一丁目地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 （変更後）	土工一式、側溝工（各種）L=78m 集水枿工（各種）N=5箇所、舗装工 A=64平方メートル 構造物撤去工一式	
工事期間	令和6年9月6日	から 令和7年3月14日
契約金額	12,041,700円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	506,000円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	12,547,700円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	ふるさとリーサム地区明和南地区（第1地区）において、道路工事を実施中ではありますが、道路買収した土地の建物基礎コンクリートが想定以上に厚みがあり、取り壊さなければ道路築造工事に支障が出るため設計変更を行うものです。	