

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年12月13日		
契約の相手方 及び住所	株式会社竹村建設		
	寝屋川市堀溝北町24-2		
工事名	木田町地内公共下水道管路改築工事（その1）		
工事場所	寝屋川市木田町地内		
工事種別	土木一式		
工事概要 （変更後）	管きょ内面被覆工 10箇所 延長 管径200ミリメートル L=3.14メートル 管径250ミリメートル L=2.22メートル 管径300ミリメートル L=178.20メートル 管径350ミリメートル L=35.00メートル		
工事期間	令和6年9月17日	から	令和6年12月20日
契約金額	35,484,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更金額	-1,985,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更後の契約金額	33,499,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更理由	本工事施工にあたり事前調査を実施した結果、一部区間の管路の老朽化が進行していたため、管更生工法の適用基準の対象外となったことに伴う管路延長の減少等により設計変更しました。		