

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月19日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社ひかり水道商会
	寝屋川市下神田町16番 8 号
工 事 名	日之出町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 日之出町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 150mm L = 159. 5m ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 100mm L = 8. 1m ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 75mm L = 8. 2m 仕切弁設置工 φ 150mm 3 箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 3 箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 5 箇所 消火栓設置工 φ 75mm 2 箇所 給水切替工 φ 40mm 10箇所 給水切替工 φ 25mm 3 箇所 給水切替工 φ 20mm 7 箇所
工 事 期 間	令和6年3月12日 から 令和6年6月28日
契 約 金 額	39, 251, 300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	937, 200円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	40, 188, 500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	「『令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。