

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変 更 契 約 年 月 日	令和6年5月1日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社北川水道工業
	寝屋川市木屋町 2 番 1 号106
工 事 名	黒原城内町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 黒原城内町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L =47. 9m 仕切弁設置工 φ 75mm 4 箇所 給水切替工 φ 20mm 12箇所
工 事 期 間	令和6年3月12日 から 令和6年5月31日
契 約 金 額	9, 175, 100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	279, 400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	9, 454, 500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	「『令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。