

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年1月27日	
契約の相手方 及び住所	昌栄建設株式会社	
	寝屋川市清水町6番24号	
工事名	市立西小学校校舎棟トイレ改修工事（建築主体工事）	
工事場所	寝屋川市高柳三丁目1番27号	
工事種別	建築一式	
工事概要 (変更後)	<p>工事概要</p> <p>1 市立西小学校校舎棟トイレ改修工事 一式</p> <p>普通教室棟⑥-1 1箇所</p> <p>屋内運動場⑩-1 1箇所</p> <p>特別普通教室棟⑭ 2箇所</p> <p>普通教室棟⑲ 2箇所</p> <p>以上</p>	
工事期間	令和7年6月23日	から 令和8年2月27日
契約金額	69,092,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	-1,260,600円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	67,831,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	<p>電気幹線設備の地中埋設配管工事において、掘削したところ埋設管が判明し、ルート変更を余儀なくされ、外構舗装工事が不要となったことから、減額となったものです。</p>	