

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年2月5日	
契約の相手方 及び住所	株式会社東組	
	寝屋川市高柳2丁目33番11号	
工事名	明和南地区（第1地区）排水施設設置工事（その2）	
工事場所	寝屋川市明和1丁目地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 （変更後）	土工一式、汚水管路工 L=28.1m、雨水管路工 L=55.9m マンホール設置工 N=8箇所、舗装工A=55平方メートル 撤去工一式	
工事期間	令和7年10月6日	から 令和8年2月27日
契約金額	9,854,900円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	124,300円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	9,979,200円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	ふるさとリーサム地区明和南地区（第1地区）において、施工中の道路に隣接している家屋の建替えにより、一部道路の高さ及び舗装面積が変わったことから、増額となったものです。	