

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| 変更契約年月日 | 令和8年3月13日 | |
| 契約の相手方 及び住所 | 株式会社佐々木産業 | |
| | 寝屋川市点野2丁目21番2号 | |
| 工事名 | 下水道管路施設耐震工事 | |
| 工事場所 | 寝屋川市八坂町外4町地内 | |
| 工事種別 | 土木一式 | |
| 工事概要 (変更後) | 管きよ接続部耐震化工 8箇所 | |
| 工事期間 | 令和7年12月2日 | から 令和8年3月13日 |
| 契約金額 | 13,901,800円 | (消費税及び地方消費税の額を含む) |
| 変更金額 | 900,900円 | (消費税及び地方消費税の額を含む) |
| 変更後の契約金額 | 14,802,700円 | (消費税及び地方消費税の額を含む) |
| 変更理由 | 施工前の詳細調査により、一部の箇所において、施工方法を遠隔施工へ変更する必要が生じたこと等による。 | |