

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年3月11日	
契約の相手方 及び住所	株式会社中正	
	寝屋川市打上元町7-1	
工事名	石津南町地区配水管布設替工事跡舗装工事	
工事場所	寝屋川市 石津南町 地内	
工事種別	舗装	
工事概要 (変更後)	舗装復旧工 車道舗装工 t=10cm A=1,310.0m ² 車道舗装工 t=5cm A= 183.0m ²	
工事期間	令和8年1月6日	から 令和8年3月18日
契約金額	20,025,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	-1,167,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	18,858,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	舗装面積が当初設計から減少したこと等により減額となったものです。	