

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年6月8日
契約の相手方 及び住所	株式会社ヨシデン
	寝屋川市香里本通町11番18号
工 事 名	緑町地区配水管耐震化工事
工 事 場 所	寝屋川市 緑町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	施工延長φ 150mmL=213. 4m 耐震型補強金具設置工φ 150mm88箇所 フランジサポート設置工φ 150mm5箇所 フランジサポート設置工φ 75mm7箇所 ダクタイル鋳鉄管定置工φ 150mmL= 25. 9m
工 事 期 間	令和8年3月9日 から 令和8年6月12日
契 約 金 額	24, 334, 200円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	6, 625, 300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	30, 959, 500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	当初想定していた配管ルートでは、他企業管が支障となりルート変更を行ったことから、配管延長が増加し増額となったものです。