

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年4月24日		
契約の相手方 及び住所	株式会社ヨシデン		
	寝屋川市香里本通町11番18号		
工事名	緑町地区配水管耐震化工事		
工事場所	寝屋川市 緑町 地内		
工事種別	管		
工事概要 (変更後)	施工延長	φ 150mm	L=213.4m
	耐震型補強金具設置工	φ 150mm	88箇所
	フランジサポート設置工	φ 150mm	5箇所
	フランジサポート設置工	φ 75mm	7箇所
工事期間	令和8年3月9日	から	令和8年6月12日
契約金額	24,027,300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更金額	306,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更後の契約金額	24,334,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。		