

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年5月1日	
契約の相手方 及び住所	株式会社中正	
	寝屋川市打上元町7番1号	
工事名	石津元町・池田一丁目地区配水管耐震化工事	
工事場所	寝屋川市 石津元町・池田一丁目 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイトル鉄管定置工 φ 250mm L=151.1m ダクタイトル鉄管定置工 φ 150mm L= 13.6m ダクタイトル鉄管定置工 φ 75mm L= 23.1m 硬質塩化ビニル管定置工 φ 50mm L= 6.4m 仕切弁設置工 φ 250mm 4箇所 仕切弁設置工 φ 150mm 2箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 4箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 40mm 2箇所 給水切替工 φ 25mm 4箇所 給水切替工 φ 20mm 5箇所	
工事期間	令和8年3月10日	から 令和8年8月7日
契約金額	78,023,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1,169,300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	79,192,300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。	