

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年7月18日
契約の相手方 及び住所	有限会社野口設備工業所
	寝屋川市池田東町15番18号
工 事 名	日之出町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 日之出町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 254. 7m 仕切弁設置工 φ 75mm 8 箇所 消火栓設置工 φ 75mm 2 箇所 給水切替工 φ 40mm 3 箇所 給水切替工 φ 25mm 14箇所 給水切替工 φ 20mm 44箇所
工 事 期 間	令和7年3月10日 から 令和7年7月25日
契 約 金 額	42, 048, 600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	3, 020, 600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	45, 069, 200円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	交通量が多く、迂回路への誘導及び車の出入り対応のため交通整理員を増員したこと、ガス管の埋設位置が当初想定より布設予定位置に近接していたため配管ルートを変更したこと、給水管の取り出し状況を確認するため試験掘りを追加したこと等により、増額となったものです。