

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年6月3日
契約の相手方 及び住所	株式会社ヨシデン
	寝屋川市香里本通町11－18
工 事 名	古川雨水幹線バイパス管工事に伴う分水施設電気工事
工 事 場 所	寝屋川市高柳栄町、高柳2丁目地内
工 事 種 別	電気
工 事 概 要 (変 更 後)	引込開閉器盤（屋外装柱型 ステンレス製H800×W500×D200） 2台 制御盤（屋外装柱型 ステンレス製H1300×W700×D400） 2台 遠隔制御システム（情報伝送装置及び監視装置通信網機能増設等）一式 投込み式水位計 2台 複合工 一式
工 事 期 間	令和8年3月9日 から 令和9年2月26日
契 約 金 額	30,800,000円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変 更 金 額	272,800円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	31,072,800円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。