

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年6月5日
契約の相手方 及び住所	株式会社共和技電
	寝屋川市中木田町31番13号
工 事 名	古川雨水幹線バイパス管工事に伴う分水施設機械工事
工 事 場 所	寝屋川市高柳栄町、高柳2丁目地内
工 事 種 別	機械器具設置
工 事 概 要 (変 更 後)	寝屋川第五水路分水、寝屋川第八水路分水 ステンレス製スルースゲート (1,200mm×1,200mm×0.75kw) 2基 鋼製バースクリーン (1600mm×1,450mm 目幅50mm) 2基 複合工一式
工 事 期 間	令和8年3月11日 から 令和9年2月26日
契 約 金 額	50,195,200円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	204,600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	50,399,800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。