

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年6月3日
契約の相手方 及び住所	株式会社小西水道工業所
	寝屋川市木屋町8番8号
工 事 名	古川雨水幹線バイパス管工事に伴う分水施設工事
工 事 場 所	寝屋川市高柳栄町、高柳二丁目地内
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要 (変 更 後)	寝屋川第八水路分水 管きょ工 一式、マンホール工 一式、立坑工 一式、地盤改良工 一式 空気抜施設工 一式、付帯工 一式、舗装復旧工 一式 寝屋川第五水路分水 マンホール工 一式、立坑工 一式、付帯工 一式、舗装復旧工 一式
工 事 期 間	令和8年3月10日 から 令和9年2月26日
契 約 金 額	61,997,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	1,084,600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	63,081,700円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。