

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年3月10日
契約の相手方 及び住所	メタウォーター株式会社関西営業部
	大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル
工 事 名	明德ポンプ場送水ポンプ更新工事（電気設備）
工 事 場 所	寝屋川市明德二丁目4番1号 明德ポンプ場外
工 事 種 別	電気工事
工 事 概 要 （ 変 更 後 ）	送水ポンプ電気設備工事 一式
工 事 期 間	令和5年11月28日 から 令和8年3月13日
契 約 金 額	214,500,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	4,543,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	219,043,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	配線ルートの変更、ポンプ付属機器の増加によるケーブル等の増加、ケーブル太さの変更及び騒音対策を行ったことにより、増額となったものです。