

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年5月1日	
契約の相手方 及び住所	北斗鋼管株式会社	
	寝屋川市高柳五丁目27番11号	
工事名	緑町地区配水管布設替工事（その1）	
工事場所	寝屋川市 緑町 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクティル鋳鉄管定置工 φ 150mm L = 137.2m ダクティル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 23.4m 仕切弁設置工 φ 150mm 2箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 1箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 5箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 20mm 42箇所	
工事期間	令和7年3月6日	から 令和7年6月30日
契約金額	37,349,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1,024,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	38,373,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。	