

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年5月16日	
契約の相手方 及び住所	株式会社北川水道工業	
	寝屋川市木屋町2番1号106	
工事名	点野二丁目地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 点野二丁目 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクティル鋳鉄管定置工 φ 100mm L = 133.4m ポリエチレン管定置工 φ 75mm L = 13.2m 仕切弁設置工 φ 100mm 5箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 3箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 25mm 1箇所 給水切替工 φ 20mm 10箇所	
工事期間	令和7年3月11日	から 令和7年6月13日
契約金額	27,232,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	821,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	28,054,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。	