

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年5月8日
契約の相手方 及び住所	株式会社小西水道工業所
	寝屋川市木屋町8番8号
工 事 名	大成町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 大成町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ100mm L = 82.7m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 116.2m 仕切弁設置工 φ100mm 3箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 2箇所 給水切替工 φ 25mm 3箇所 給水切替工 φ 20mm 46箇所
工 事 期 間	令和7年3月10日 から 令和7年6月30日
契 約 金 額	31,277,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	1,050,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	32,327,900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。