

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年5月20日
契約の相手方 及び住所	株式会社ヨシデン
	寝屋川市香里本通町11番18号
工 事 名	高柳五丁目地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 高柳五丁目 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 47.8m ポリエチレン管定置工 ϕ 75mm L = 16.8m 仕切弁設置工 ϕ 75mm 5箇所 仕切弁設置工 ϕ 50mm 1箇所 給水切替工 ϕ 40mm 1箇所 給水切替工 ϕ 25mm 4箇所 給水切替工 ϕ 20mm 5箇所
工 事 期 間	令和7年3月11日 から 令和7年5月30日
契 約 金 額	14,336,300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	-415,800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	13,920,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	給水切替の口径および件数が変更になったこと、鉛管改修件数が減少したこと等により、減額となったものです。